信 息 通 报

2017 年第 30 期

（总第 176 期）

党委校长办公室　　2017 年 9 月 8 日

学校 2017 年上半年重点工作任务进展情况报告

一、基本情况

根据《关于印发学校〈2017 年工作要点〉和〈2017 年党建工作计划〉的通知》（校党发〔2017〕10 号），上半年学校各单位承担的重点工作任务共有 17 项，其中重点任务 8 项、要点任务 9 项。经逐一督查，截至 7 月底，17 项重点工作任务已经完成 9 项、需顺延 3 项、申请调整变更 5 项。

二、重点工作任务完成情况

（一）完成的工作任务（9 项）

1. 修订学校《落实“三重一大”决策制度实施办法》

完成情况：新修订的《“三重一大”决策制度实施办法》，已经6月30日党委常委会审议通过，现已印发实施（校党发〔2017〕68号）。（牵头单位：党校办）

2.加强学校内控制度建设，健全办事流程和工作管理规范

完成情况：学校内控体系建设工作启动以来，聘请了安永（中国）企业咨询有限公司为学校提供专业的内控建设服务；公司项目组先后开展了基础性评价、风险评估体系构建、内控体系构建工作。根据教育部统一要求，对学校21个部门、附属单位、附属企业相关的15项经济业务活动，从设计层面和执行层面两个维度进行了评价，形成了学校经济活动风险评估报告、内控评价报告、业务流程手册、内部控制手册、内控体系建设项目管理建议报告书等内控体系建设成果。截至3月底，前期工作全部结束，下一步待组织召开面向全体校处级领导的项目报告会后，进入整改提高阶段。（牵头单位：党校办）

3.理顺校医院、后勤服务中心、成教学院和测试中心等4个单位管理运行机制

完成情况：5月17日召开专题会议，研究讨论成人教育学院、校医院、测试中心三个单位管理运行机制改革方案，形成学校《关于进一步完善成人教育学院、校医院、测试中心有关激励机制的意见（试行）》；6月2日党委常委会议审议通过，现已印发实施（校财发〔2017〕207号）。后勤管理运行机制改革初步方案正在进一步修改完善中。（牵头单位：党校办）

4.修订学校《会议管理办法》

完成情况：新修订的《会议管理办法》已经7月5日党委常

委会审议通过，现已印发实施（校党发〔2017〕71 号）。（牵头单位：党校办）

5.研究制定学校落实《中共中央国务院关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》的配套政策及工作方案

完成情况:《西北农林科技大学全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神实施方案》已经6月2日党委常委会审议通过，现已印发执行（校党发〔2017〕58号）。（牵头单位：组织部）

6.组织召开学校统战工作会议

完成情况：6月9日召开了全校统战工作会议，并邀请省委高教工委副书记李智军做辅导报告，校党委书记李兴旺做了《凝聚强大力量 开创统战工作新局面》报告，主管校领导就学校即将印发的《关于加强新形势下统一战线工作的实施意见》《基层统一战线工作实施细则》两个文件进行了解读，会议就做好新形势下我校统战工作作出全面部署。（牵头单位：统战部）

7.实施学科建设项目库管理机制

完成情况：2017 年 4 月中旬组织专家对各单位申报的学科建设项目进行评审，共入库 A 类项目 2 个、B 类项目 10 个、C 类项目 9 个；经 4 月 19 日学科建设工作组会议研究，本年度出库建设 A 类项目 2 个、B 类项目 6 个、C 类项目 7 个，5 个续建项目统一纳入项目库进行管理和建设，所有项目实行目标任务合同管理；5月份完成项目合同的签订和经费划拨。目前各项目正按计划实施，进展良好。（牵头单位：发改处）

8.制定学校《关于进一步加强辅导员队伍建设的意见》

完成情况:《关于进一步加强辅导员队伍建设的实施意见》

已经6月2日党委常委会审议通过,现已印发实施(校党发〔2017〕72号)。(牵头单位：学生处)

9.根据教育部《普通高等学校学生管理规定》，修订学校学生教育管理、学籍管理等相关制度

完成情况：新修订的《学生管理规定（试行)》《学生违纪处分规定（修订)》《本科生学籍管理办法》《研究生学籍管理办法》和《学生申诉工作办法》已经7月22日党委常委会审议通过，现已印发执行（校学发〔2017〕284号、285号，校教发〔2017〕286号，校研发〔2017〕287号，校学发〔2017〕290号)。(牵头单位：学生处)

（二）顺延的工作任务（3项）

1.进一步理顺和规范学校常设议事机构责权和工作规程

进展情况：对学校现有常设议事机构名称、人员构成等信息进行了梳理，并提出理顺和规范初步方案，待提交学校相关会议研究。(牵头单位：党校办)

2.出台实施学校《关于进一步深化人才强校战略实施的决定》

进展情况：形成了《关于进一步深化人才强校战略实施的决定》初稿；经走访调研管理干部、各类人才，形成学校《人才工作存在的主要问题》调研报告，于6月2日提交校长办公会研究讨论，会议对《决定》的修改提出了进一步的要求；目前，正根据“双一流”建设方案要求进一步完善中。(牵头部门：人才办)

3.出台学校《研究生指导教师激励与问责管理办法》

进展情况：形成了《招收研究生指导教师职责及管理办法》初稿，待学校《研究生学籍管理办法》等文件印发实施后对其进行修改完善，提交校长办公会研究。（牵头单位：研究生院）

（三）需调整变更的工作任务（5 项）

1.加强党风廉政建设，编制印发《明规守纪手册》

变更情况：因前期集中办理巡视整改工作，申请将任务完成期限调整至三季度。（牵头单位：纪委）

2.出台实施学校《升级版大学农业科技推广模式实施方案》，完成农业科技推广展改版

进展及变更情况：《科技推广管理体制机制改革方案》《升级版大学农业科技推广模式建设实施方案》已经 7 月 22 日党委常委会审议通过；农业科技推广展改版正在施工中，申请将完成期限调整至三季度。（牵头单位：推广处）

3.加强党委对教师思想政治工作和人才工作的领导，设立学校党委教师工作部、党委人才工作部

进展及变更情况：学校成立了党委教师工作部，并发文（校人发〔2017〕120 号）；形成了设立党委人才工作部方案，并向相关校领导做了汇报；现根据学校工作安排，申请将设立党委人才工作部完成时限调整至三季度。（牵头单位：人事处）

4.做好第三轮岗位聘期考核，完成第四轮岗位聘任

进展及变更情况：形成了第三轮岗位聘期考核和第四轮岗位聘任初步方案，并向学校主要领导做了汇报；现根据学校工作安排，申请将任务完成时限调整至三季度。（牵头单位：人事处）

5. 完善校园安防体系，建立校园安全指挥中心

变更情况：待完成杜仲楼搬迁后，将对现有的监控平台进行升级改造；现因楼内单位未全部搬迁，申请将任务完成期限调整至四季度。（牵头单位：保卫处）

（党委校长办公室）

报：校领导

发：各学院（系、部、所）、机关处室、直属（附属）单位负责同志